

Ogłoszenie nr 560158108-N-2020 z dnia 24-08-2020 r.

Golczewo: Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 628057-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510282074-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 81168487000000, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3860127, 3860102, e-mail a.lisiczko@golczewo.pl, faks 91 3860127.

Adres strony internetowej (url): www.bip.golczewo.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.bip.golczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej - ul. Miodowej, znajdującej się w granicach działki 259/2 w obręb 7 Golczewo, oraz w granicach działki nr 402/50 dr i 370/1 obręb nr 7 Golczewo, w m. Golczewo. Przedmiotowe zadanie polegać będzie na wykonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 106 z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm oraz wykonania zjazdów publicznych oraz zjazdów indywidualnych i ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej. Szczegółowy opis techniczny oraz sposób wykonania stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy kopie decyzji zezwalającej na realizację zadania. 3. Zakres robót budowlanych : 1) roboty przygotowawcze roboty pomiarowe; 2) roboty

przygotowawcze - regulacja urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego; 3) roboty rozbiórkowe; 4) roboty przygotowawcze - wycinka drzew; 5) jezdnia i skrzyżowanie- wymiana nawierzchni i podbudowy; 6) zjazdy publiczne; 7) zjazdy indywidualne; 8) ciągi piesze; 9) urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie poziome i pionowe; 10) pobocza. 4. Szczegółowy zakres robót, jak również parametrów przedmiotu niniejszego postępowania znajduje się w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu. 6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca uzgodni kolorystykę kostki brukowej betonowej z Zamawiającym; 2) załatwienie wszystkich formalności związanych z realizowanymi robotami, w tym decyzji zarządcy drogi dot. zajęcia pasa drogowego oraz opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu; 3) wykonanie prób branżowych, odbiorów technicznych i technologicznych, zabezpieczenie terenu robót, obsługa geodezyjna przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 3 7. Wykonawca w terminie do zakończenia realizacji zamówienia przedłoży Zamawiającemu dokument poświadczający złożenie do zasobów geodezyjnych we właściwym Starostwie Powiatowym inwentaryzacji powykonawczej wraz z kopiami złożonych map. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu po 1 egz. oryginalnych map z inwentaryzacją powykonawczą, po ich przyjęciu do zasobów przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 9. Zamawiający przekaze Wykonawcy projekt stałej organizacji ruchu, celem jej zatwierdzenia i wprowadzenia. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych, nie przewiduje się również przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 11. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks pracy. Zatrudnienie dotyczy osób, wykonujących roboty budowlane w zakresie określonym w przedmiarze robót. Ww. obowiązek nie dotyczy oferty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres wymagany do realizacji prac. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem zadania, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Zamawiający może na każdym etapie realizacji zamówienia dokonać czynności sprawdzających wywiązywanie się w ww. obowiązku. 12. Wykonawca zawiera ubezpieczenie robót budowlanych od wszystkich ryzyk, obowiązujące przez cały okres trwania umowy. Beneficjentem ubezpieczenia jest Wykonawca.

II.4) Główny kod CPV: 45233121-3

Dodatkowe kody CPV:

45233129-9,

45233252-0,

45233251-3,

45233290-8,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

24.12.2019 r. - 20.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

18/08/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zwiększono zakres robót dodatkowych o wartość 7328,09 zł netto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zwiększenie robót budowlanych określonych w umowie o roboty dodatkowe

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: