

Ogłoszenie nr 560140147-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

Golczewo: „Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 628057-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510282074-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Golczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 81168487000000, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3860127, 3860102, e-mail a.lisiczko@golczewo.pl, faks 91 3860127.

Adres strony internetowej (url): www.bip.golczewo.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.bip.golczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

zsf.271.9.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej - ul. Miodowej, znajdującej się w granicach działki 259/2 w obręb 7 Golczewo, oraz w granicach działki nr 402/50 dr i 370/1 obręb nr 7 Golczewo, w m. Golczewo.

Przedmiotowe zadanie polegać będzie na wykonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 106 z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm oraz wykonania zjazdów publicznych oraz zjazdów indywidualnych i ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej. Szczegółowy opis techniczny oraz sposób wykonania stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

II.4) Główny kod CPV: 45233121-3

Dodatkowe kody CPV:

45233129-9,

45233252-0,

45233251-3,

45233290-8,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

24.12.2019 r. - 31.07.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

24/07/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875). Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 20.08.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca przedłożył dowody, określające przyczyny zmiany terminu, tj. oświadczenie dostawcy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, o związanych z sytuacją epidemiczną problemach w terminowej dostawie komponentów. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dokonuje zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotowej umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: